
PRZEKAZANIE PEŁNOMOCNICTWA CZASOWEGO NR 5
DLA PROJEKTANTA W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU O
WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ

INWESTYCJI DROGOWEJ 

UZYSKANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

ZAKOŃCZENIE ETAPU II
- PROJEKT BUDOWLANY 

TERMIN: DO 24 MIESIĘCY OD PODPISANIA UMOWY  + OKRES UZYSKIWANIA 
DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWNIACH

PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW DO MZDW
TERMIN: DO 18 MIESIĘCY OD PODPISANIA UMOWY

 + OKRES UZYSKIWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH 
UWARUNKOWNIACH
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zatwierdzenie linii rozgraniczająych pasa drogowego

data zatwierdzenia

OPRACOWANIE MAP PODZIAŁOWYCH NIERUCHOMOŚCI
......................

data uzyskania

......................

data uzyskania

OPRACOWANIE ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU ZRID
UZYSKANIE WYMAGANYCH OPINII

......................

data uzyskania

1 EGZ. PROJEKTU BUDOWLANEGO ( PZT+PB)

ETAP III
- PROJEKT WYKONAWCZY

TERMIN: DO 28 MIESIĘCY OD PODPISANIA UMOWY  + OKRES UZYSKIWANIA 
DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWNIACH

data uzyskania

......................

data uzyskania

......................

data uzyskania

......................

data uzyskania

......................
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